

Dansatgas TMMD Sesuaikan Waktu Kerja Selama Ramadhan, Progres Rabat Beton Terus Berjalan

M Ali Akbar - POLMAN.WARTAWAN.ORG

Feb 19, 2026 - 20:39



Polewali Mandar – Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman, Letkol Inf Ikhwan Arifin meninjau langsung progres pengerjaan rabat beton sepanjang 500 meter di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (19/2/2026).

Di tengah hamparan rabat beton yang mulai mengering, Dansatgas memastikan

pelaksanaan program tetap berjalan optimal meski memasuki bulan suci Ramadhan.

“Kita tetap maksimalkan pekerjaan, namun waktu kita sesuaikan. Pagi sekitar empat jam dan sore tiga jam, karena seluruh personel dan masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa,” kata Ikhwan Arifin di lokasi.

Ia menjelaskan, penyesuaian waktu kerja dilakukan untuk menjaga stamina personel satgas dan masyarakat yang terlibat gotong royong. Sementara untuk sasaran tambahan yang berada di sekitar permukiman warga, pengerjaan dapat dilaksanakan pada malam hari.

“Untuk sasaran tambahan yang dekat pemukiman, bisa kita kerjakan malam hari. Yang terpenting kondisi tetap sehat dan prima selama Ramadhan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ikhwan juga mengungkapkan progres sejumlah sasaran tambahan menunjukkan perkembangan signifikan. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), misalnya, telah mencapai sekitar 50 hingga 60 persen.

Ia menegaskan bahwa semangat personel dan masyarakat tetap terjaga meski bekerja di tengah keterbatasan waktu dan kondisi medan yang cukup menantang.

“Kita ingin hasil pekerjaan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga Desa Lenggo yang selama ini membutuhkan akses jalan yang layak,” katanya.

Program TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman menyoar pembukaan akses dan peningkatan infrastruktur dasar guna mendukung mobilitas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil tersebut. (Zik)